
giu.21
lug.21
ago.21
set.21
ott.21
nov.21
T1 Preparazione
1.1 Raccolta Informazioni Startups
1.2 Raccolta Informazioni Coaches
1.3 Selezione Startups
1.4 Pres. Startup
1.4 Matchmaking
Finalizzazione Documenti
2.3 Pitch Night #1
2.3 Pitch Night #2
TC

dic.21	gen.22	feb.22	mar.22	apr.22	mag.22	giu.22
1.2 Raccolta Informazioni nuovi Coaches						
1.3 Selezione nuove Startups						
	1.4 Pres. Startup					
	MatchMaking Startups-					
T2 Operazioni						
2.1 Coaching						
2.2 Reporting						
		2.3 Pitch Night #3	2.3 Pitch Night #4			
Comunicazione						
Newsletter Mensile						
Report						Report